

Заместитель генерального директора
ООО «Глобус»

Подик М. М.

2026 года



Генеральный директор
АО «Северное»

Баханов В. И.

2026 год



Комплексный план мероприятий по подготовке объектов
топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы в Московской области
к отопительному периоду 2026 /2027 гг. АО «Северное»

N п/ п	Наименование мероприятий, работ	Ед. изме рени я	Коли честв о	Цена за един ицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отмет о выпол нии работ оцен качест
						Руководитель	С о с т а в б р и г а д ы	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1 - 1 0	11 - 20	21 - 31	1- 10	11- 20	21 - 30	1-10	11 - 20	2 1- 3 1	1- 10	11 - 20	21 - 31	1- 1 0	1 1- 2 0	21 - 30	1- 1 0	1 1- 2 0	21 - 31	

I. Организационные мероприятия

1	Проведение плановых осмотров МКД	шт.	56	-	-	Сушко Н.Л.	-				до	15.	04.	20	26г.												
2	Подготовка планов мероприятий по подготовке МКД к ОП	шт.	56	-	-	Сушко Н.Л.	-				до	20.	04.	20	26г.												
3	Проведение работ по подготовке и наладке	шт.	56	-	-	Сушко Н.Л.	1 6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

[illegible]

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

[illegible]

по плану															
Фактически															

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1. Автономные источники энергоснабжения	Передвижная электростанция до 50 кВт	1	■										
2. Средства подвоза топлива													
3. Коммунальная и инженерная техника													
4. Средства связи													
5. Мероприятия по повышению надежности													

V. Создание неснижаемого аварийного запаса технических материальных средств

N п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	

[illegible]

	оцинкованная															
20	Теплоизоляция в ассортименте	м/п.	60				■									
21	Топоры	шт.	2				■									
22	Молотки	шт.	2				■									
23	Шланги	м/п	20				■									
24	Комплект слесаря	шт.	2				■									
25	Комплект сварщика	шт.	1				■									
26	Автоматические выключатели в ассортименте	шт.	10				■									
27	Лампы в ассортименте	шт.	40				■									
28	Светильники	шт.	10				■									
29	Трос для прочистки канализации	м.	50				■									
30	Диэлектрические коврики и перчатки	комп.	2				■									
30	Диэлектрические боты	пара.	2				■									

Главный инженер АО «Северное»


 " " _____

Сушко Н.Л.

2026 год